

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доступности
для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МКОУ Первомайской ООШ
и предоставляемых услуг на 2018 – 2025 годы»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МКОУ Первомайской ООШ и предоставляемых услуг на 2018 – 2025 годы» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить доступность МКОУ Первомайской ООШ для оказания образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целями «дорожной карты» являются:

- совершенствование нормативной правовой базы ОУ;
- поэтапное повышение значений показателей доступности в ОУ;
- повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию ОУ и услугами;
- проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);
- формирование достоверной и полной информации о доступности ОУ и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:

- совершенствование нормативной правовой базы;
- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов ОУ;
- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию ОУ;
- мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

2. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты».

Реализация мероприятий «дорожной карты»: 2018-2025 годы

3. Механизмы реализации «дорожной карты».

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и контроль за ходом выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «дорожной карты», целевых показателей.

Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов
объекта социальной инфраструктуры в
МКОУ Первомайской ООШ и предоставляемых услуг на 2018 – 2025 годы»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Единица измере- ния	Значения показателей								Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности	
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1.	Доля работников ОУ, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению	процентов	X	0	0	0	0	0	0	0	50	Директор ОУ
2.	Доля работников, предоставляющих услуги в ОУ, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению	процентов	X	0	0	0	0	0	0	0	100	Директор ОУ
3	Доля педагогических	процентов	X	0	0	0	0	0	0	0	100	Директор ОУ

	работников, прошедших специальную подготовку (повышение квалификации) для работы с инвалидами и детьми – с ОВЗ, от общего числа педагогических работников										
4	<i>Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, ОДА) групповых ячеек и помещений, от общего числа групповых ячеек и помещений</i>	<i>процентов</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	Директор ОУ						
5	<i>Укомплектованность ОУ специалистами по сопровождению АОП детей с ОВЗ, а также ИПР детей-инвалидов</i>	<i>процентов</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	Директор ОУ						
6	<i>Доля обучающихся по АОП, по завершении обучения по программам начального общего образования прошли полную коррекцию</i>	<i>процентов</i>	<i>0</i>	Директор ОУ							

Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов
объекта социальной инфраструктуры МКОУ Первомайской ООШ
и предоставляемых услуг на 2018 – 2025 годы»

ПЛАН
мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг

№ п/п	Наименование мероприятия	Локальный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации (годы)	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
1	2	3	4	5	6
1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями					
1.1.	Организация и проведение паспортизации МКОУ Первомайская ООШ	приказ № 42 от 07.12.2018 г. «Об организации работы по паспортизации доступности объекта»	директор	4 квартал 2018	сбор и систематизация информации о доступности объекта для инвалидов
1.3.	Внесение изменений в Программу развития	Январь 2019 г. «Разработка Программы развития»	директор	2018-2019	повышение уровня доступности и качества предоставления образовательных услуг

1.4.	Адаптация для инвалидов и других МГН ОУ, в том числе: Установка пандуса на входе Установка поручней (наружных и внутренних) Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов Дублирование установки кнопки вызова на входе для инвалидов Адаптирование сайта для слабовидящих.	Программа развития ОУ, Паспорт доступности План адаптации ОУ по обеспечению доступности услуг для инвалидов	директор	2018 – 2025	количество приобретения Требуется дополнительное финансирование
1.5.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт ОУ (можно конкретизировать по мероприятиям плана адаптации)	Программа развития ОУ	директор	2018 – 2025	Требуется дополнительное финансирование к объектам социальной инфраструктуры
1.6.	Дооборудование и установка технических средств адаптации ((можно конкретизировать по мероприятиям плана адаптации)	План адаптации доступности ОУ	директор	2018 – 2025	оснащение ОУ техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами: оснащение ОУ для реализации адаптированных основных образовательных программ, Требуется дополнительное финансирование

1.7.	Размещение на официальном сайте информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)	Адаптированные основные образовательные программы начального общего образования для детей с ЗПР, для детей с ТНР, для слабовидящих детей.	директор	2018 – 2025	информированность населения о предоставляемых услугах для детей –инвалидов и детей с ОВЗ
1.8.	Совершенствование межведомственного взаимодействия специалистов ОУ и МПК по исполнению рекомендаций ИПР детей-инвалидов и заключений для лиц с ОВЗ	Договор	директор	2018 – 2025	обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам
1.9.	Разработка и реализация адаптированных образовательных программ	АООП НОО для детей с ЗПР, АООП НОО для детей с ТНР, АООП НОО для слабовидящих детей.	.	2018 – 2025 по факту поступления детей в учреждение	обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам
1.10.	Формирование локальной нормативной базы в части обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и предоставления услуг	Локальные акты : Карта оценки готовности ОУ к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, Приказ о подготовке к введению ФГОС НОО ОВЗ, Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, Приказ об утверждении АООП НОО, Приказы об утверждении АООП для детей с ОВЗ, Приказы о разработке АООП для детей с ОВЗ, АООП НОО для детей с ЗПР, АООП НОО для детей с ТНР, АООП НОО	директор	2018 –2025 по факту поступления детей в учреждение	обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам

		для слабовидящих детей, Перспективный План - график повышения уровня профессионального мастерства по инклюзивному образованию, Порядок приёма детей с ОВЗ, обучающихся по АООП в МКОУ Первомайской ООШ Положение о школьном психолого – педагогическом консилиуме, План раннего выявления и коррекции недостатков в обучении и развитии учащихся.			
2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом					
2.1.	Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи	Приказ ОУ «Об организации инструктирования по вопросам доступности ОУ для инвалидов»	директор	2018 –2025 по факту поступлени я детей в учреждение	повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ
2.2.	Организация внесения в должностные инструкции (регламенты) специалистов изменений, обязывающих оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	Приказ ОУ об утверждении или о внесении изменений в должностные инструкции	директор	2018 –2025 по факту поступлени я детей в учреждение	повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам
2.3.	Адаптация официального сайта	План адаптации ОУ	директор	2018-2019	повышение показателя

	ОУ в соответствии с требованиями доступности для инвалидов по зрению				информированности граждан о доступности услуг в ОУ
2.4.	Размещение информации о доступности объекта на сайте ОУ	Паспорт доступности	директор	2018 -2025	повышение показателя информированности граждан о доступности ОУ
2.5.	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников и специалистов по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ	Перспективный план – график повышения уровня профессионального мастерства по инклюзивному образованию .	директор	2019 – 2025 по факту поступления детей в учреждение	обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам